

**Informacja dotycząca prognozowanych postępowań przetargowych na dostawy inwestorskie dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez PSE S.A. do końca pierwszej połowy 2026 roku.**

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. publikują listę prognozowanych do ogłoszenia do końca pierwszej połowy 2026 roku zamówień w zakresie postępowań przetargowych na dostawy inwestorskie. Celem publikacji jest umożliwienie zaplanowania zasobów przez potencjalnych dostawców, co pozwoli na zwiększanie konkurencyjności prowadzonych postępowań.

Zachęcamy do zapoznania się z prognozą, jak również do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

**Stan na 13.01.2025 r.**

Ip	Przedmiot zamówienia	Prognozowany miesiąc ogłoszenia postępowania	Przewidywana procedura udzielenia zamówienia	Prognozowana ilość urządzeń w szt./km
1	Dostawa przewodów fazowych typu 408- AL1F/34-UHST dla zadania pn. „Budowa linii 400kV Gdańsk Przyjaźń - Choczewo Odcinek I.	Styczeń 2025	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	435 km
2	Dostawy zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej - Zamówienie Szczegółowe dla Stacji Elektroenergetycznej 400/110 Kv Rokitnica.	Luty 2025	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	2 zintegrowane układy ZSZ i LRW, dla rozdzielni 400 kV
3	Dostawy zabezpieczeń pola dla SE 400/110 kV Rokitnica.	Luty 2025	Publiczna	Komplet szaf dla 15 pól NN/WN/SN oraz 41 terminali zabezpieczeń
4	Dostawy zabezpieczeń pola dla SE 220/110 kV Żagań.	II Kwartał 2025	Publiczna	Komplet szaf dla 14 pól NN/WN/SN oraz 19 terminali zabezpieczeń
5	Dostawy zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej - umowa ramowa (Etap II).	II Kwartał 2025	Publiczna	36 zintegrowanych układów ZSZ i LRW, dla 17 rozdzielni NN i WN
6	Dostawa przekładników Etap 9.	II Kwartał 2025	Publiczna	450 szt.
7	Dostawa SSiN dla stacji 220/110kV Łośnice.	II Kwartał 2025	Publiczna	Kompletny SSiN wraz z HMI
8	Dostawa SSiN dla stacji 400/110kV Lublin Systemowa.	II Kwartał 2025	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	Kompletny SSiN wraz z HMI oraz UZDA SSiN
9	Umowa ramowa na dostawę przewodów fazowych.	II Kwartał 2025	Publiczna	12 000 km

10	Dostawa pola mobilnego.	II Kwartał 2025	Publiczna	Mobilne pole, system kablowy kontener EAZ wraz z usługami
11	Dostawy zabezpieczeń pola dla SE 220/110 kV Łońnice.	II Kwartał 2025	Publiczna	105 terminali zabezpieczeń
12	Dostawy zabezpieczeń pola dla SE 400/220/110 kV Kozienice (dla Etapu 2a RBM).	III Kwartał 2025	Publiczna	47 terminali zabezpieczeń
13	Dostawy zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej - Zamówienie Szczegółowe dla SE 400/220/110 kV Kozienice.	III Kwartał 2025	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	4 zintegrowane układy ZSZ i LRW, dla 2 rozdzielni (220 kV i 110 kV)
14	Dostawa SSiN dla stacji 400/110kV Krosno Iskrzynia.	III Kwartał 2025	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	Kompletny SSiN wraz z HMI oraz UZDA SSiN
15	Dostawa odłączników i uzienników do sieci 110kV, 220kV, 400kV – etap IV.	III Kwartał 2025	Publiczna	950 kpl.
16	Dostawa wyłączników 110kV niezawierających gazu SF6 – Etap VI na potrzeby zadania SE Jarosław.	III Kwartał 2025	Publiczna	12 kpl. wyłączników
17	Dostawa Wyłączników 400kV, 220kV i 110kV - Etap VI na potrzeby zadań: SE Elk Bis, SE Tucznawa, stacja w rejonie Legnicy, SE Leśniów, SE Jarosław.	III Kwartał 2025	Publiczna	83 kpl. wyłączników, 11 UKL
18	Dostawa ograniczników przepięć do sieci 110kV, 220kV, 400kV – etap III.	IV Kwartał 2025	Publiczna	102 szt.
19	Dostawy zabezpieczeń pola dla SE 220/110 kV Wanda.	I Połowa 2026	Publiczna	Komplet szaf dla 11 pól NN/WN/SN oraz 14 terminali zabezpieczeń
20	Dostawy zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej - Zamówienie Szczegółowe dla SE 220/110 kV Adamów.	I Połowa 2026	Publiczna	3 zintegrowane układy ZSZ i LRW, dla 2 rozdzielni (220 kV i 110 kV)
21	Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej - etap IIB.	I Połowa 2026	Publiczna	Dostawa 4szt DL 2 szt. 100 MVar 2 szt. 150 MVar
22	Modernizacja populacji transformatorów - etap IX.	I Połowa 2026	Publiczna	30 szt. 500 MVA 450 MVA 330 MVA 160 MVA

*PSE S.A. zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w zakresie prognozowanych powyżej postępowań przetargowych.*